INGENIA PRO

Línea de tiempo

Este programa se centra en la definición y desarrollo del perfil profesoral, así como en la mejora de los procesos de selección y acompañamiento docente.



Febrero

Instalación Comité MVTA

Marzo

-Inicio del levantamiento de criterios base para la definición del perfil del profesor
-Inicio de la redacción participativa del modelo base del perfil del profesor
-Inicio del diseño de la rúbrica MVTA (vinculación y perfil)

Julio

-Revisión y validación en Consejo de Facultad

-Fin del levantamiento de criterios base para la definición del perfil del profesor
-Fin de la redacción participativa del modelo base del perfil del profesor
-Fin del diseño de la rúbrica MVTA (vinculación y perfil)

Agosto

-Inicio de la revisión del proceso actual de convocatoria y selección de profesores

Septiembre

-Diseño del sistema de mentoría y acompañamiento

-Fin de la revisión del proceso actual de la convocatoria y selección de profesores

Octubre

-Formación inicial para mentores y prueba piloto
-Rediseño del procedimiento de selección de profesores

-Inicio del diseño del plan de formación directiva

Noviembre

-Revisión de la herramienta actual de portafolio profesoral

-Fin del diseño del plan de formación directiva

Diciembre

Inicio de las recomendaciones de mejora del portafolio profesoral

Enero

Fin de las recomendaciones de mejora del portafolio profesoral

Febrero

Evaluación general y redacción del modelo Ingenia PRO

Marzo

Presentación institucional y despliegue inicial del modelo

Hitos alcanzados **2025**

Hitos por alcanzar **2025**

Hitos por alcanzar **2026**